

Утвержден  
постановлением Правительства  
Республики Казахстан  
от «    »                    2021 года  
№

## Национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны»

### Паспорт

1. Наименование	Национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны»
2. Цель разработки национального проекта	Создание комфортной среды проживания граждан за счет обеспечения равного доступа населения к базовым услугам, улучшения жилищно-коммунальных условий и развития жилищного строительства, а также обеспечения транспортной связанности и повышения транспортно-транзитного потенциала страны
3. Срок реализации	2021 – 2025 годы
4. Ожидаемый социально-экономический эффект, польза для благополучателей	
Ожидаемый экономический эффект	<ul style="list-style-type: none"><li>- Увеличение ВРП столицы, городов республиканского значения ежегодно на 3,9 %;</li><li>- увеличение транзитных грузопотоков с 22,7 до 30 млн тонн;</li><li>- улучшение позиций Казахстана:<ul style="list-style-type: none"><li>- с 62 до 49 в Глобальном рейтинге конкурентоспособности ВЭФ по показателю «Инфраструктура»;</li><li>- с 71 до 50 в рейтинге Всемирного Банка по показателю «Эффективность логистики» (LPI);</li></ul></li><li>- создание 491,1 тысячи рабочих мест, в том числе:<ul style="list-style-type: none"><li>15,7 тысячи постоянных рабочих мест;</li><li>475,4 тысячи временных рабочих мест.</li></ul></li></ul>
Ожидаемый социальный эффект	<ul style="list-style-type: none"><li>- Увеличение уровня урбанизации с 59,1 % до 62,6 %;</li><li>- увеличение численности населения в агломерациях и областных центрах (а также в городе Семей) ежегодно на 1,7 %;</li><li>- привлечение в СНГ более 21 тысячи специалистов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного</li></ul>

	<p>комплекса, а также государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение улучшения жилищных условий 236,7 тысячи семей за счет всех источников финансирования;</li> <li>- обеспечение 100 % доступа к услугам водоснабжения в городах;</li> <li>- обеспечение 100 % доступа к услугам водоснабжения в селах;</li> <li>- повышение уровня занятости переселенцев и кандасов, в том числе с развитием предпринимательской инициативы с 79 % до 87 %.</li> </ul>
5. Объем финансирования, необходимый для реализации национального проекта	<p>На 2021 – 2025 годы – 7 567 408 245,0 тысячи тенге:</p> <p>РБ – 4 022 143 962,0 тысячи тенге;</p> <p>МБ – 785 759 418,8 тысячи тенге;</p> <p>ВС – 2 759 504 864,2 тысячи тенге.</p>
6. Наименование разработчика национального проекта	Министерство национальной экономики Республики Казахстан
7. Наименования государственных органов и организаций, ответственных за реализацию национального проекта	<p>Министерство национальной экономики Республики Казахстан, Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, Министерство финансов Республики Казахстан, Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (по согласованию), НПП РК «Атамекен» (по согласованию), АО «КазЦентр ЖКХ» (по согласованию), АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию), АО «ЖССБ «Отбасы банк» (по согласованию), АО «КЖК» (по согласованию), АО «НК «КазАвтоЖол» (по согласованию), АО «НК «КТЖ» (по согласованию), АО «Международный аэропорт Алматы» (по согласованию), АО «Международный аэропорт Костанай» (по согласованию), АО «SCAT» (по согласованию), СПК «Ақjaiuq» (по согласованию), АО «ФРП» (по согласованию), АО «НК «АМТП» (по согласованию), АО «Администрация Международного финансового центра «Астана» (по согласованию), АО «ААК» (по согласованию)</p>
8. Руководитель и	Руководитель – Министр национальной экономики Республики Казахстан

куратор национального проекта	Иргалиев А.А. Куратор – Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Скляр Р.В.
----------------------------------	---

## 1.1. Взаимосвязь с вышестоящими документами Системы государственного планирования

№ п/п	Наименование	Стратегия развития Республики Казахстан до 2050 года	Национальный план развития (общенациональные приоритеты и задачи, стратегические показатели)	Стратегия национальной безопасности (направление/ целевой индикатор)	План территориальн ого развития страны	Концепции развития отрасли, сферы (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Направление I. Равный доступ к базовым услугам</b>						
1.	Задача 1. Комплексное развитие инфраструктуры	Направление III. «Стратегия «Казахстан- 2050» – новый политический курс для нового Казахстана в быстро меняющихся исторических условиях» Раздел 3. Новые принципы социальной политики – социальные гарантии и личная ответственность	Общенациональный приоритет 10. Сбалансированное территориальное развитие Задача 1. Территориальная целостность и пространственное развитие страны. Стратегические показатели «Уровень урбанизации на конец года», «Доступ населения к услугам водоснабжения в городах и СНП», «Уровень удовлетворенности качеством работы МИО». Задача 6. Реализация концепции «Smart City» («Умный город») Задача 7. «Зеленая» экономика и охрана окружающей среды	-	Раздел 2. Принципы, подходы и направления территориально го развития. Подраздел 2.2. Подходы и направления Плана территориально го развития. Подход 2. Снижение разрывов в базовых государственны х услугах между регионами. Показатели «Увеличение доступа населения к	-

1	2	3	4	5	6	7
					услугам водоснабжения в городах», «Увеличение доступа населения к услугам водоснабжения в СНП», «Увеличение доступа населения к услугам водоотведения в городах».	
2.	Задача 2. «Жайлы тұрғын үй»	Направление III. «Стратегия «Казахстан-2050» – новый политический курс для нового Казахстана в быстро меняющихся исторических условиях» Раздел 3. Новые принципы социальной политики – социальные гарантии и	Общенациональный приоритет 1. Справедливая социальная политика Задача 2. Обеспечение социального благополучия. Стратегические показатели «Доступность жилья», «Инвестиции в основной капитал, % реального роста к уровню 2019 года (Строительство)», «Производительности труда, % прироста от уровня 2019 года в ценах 2019 года (Строительство)». Общенациональный приоритет 10. Сбалансированное территориальное развитие	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		личная ответственность	Задача 1. Территориальная целостность и пространственное развитие страны. Задача 4. Обеспечение внешней и внутренней связанности.			
<b>Направление II. Обеспечение транспортной связанности</b>						
3.	Задача 1. Развитие внутренней транспортной сети	Направление III. «Стратегия «Казахстан-2050» – новый политический курс для нового Казахстана в быстро меняющихся исторических условиях Раздел 1. Экономическая политика нового курса – всеобъемлющий экономический прагматизм на принципах прибыльности, возврата от инвестиций и конкурентоспособности	Общенациональный приоритет 10. Сбалансированное территориальное развитие Задача 1. Территориальная целостность и пространственное развитие страны. Задача 4. Обеспечение внешней и внутренней связанности.	-	Раздел 2. Принципы, подходы и направления территориального развития. Подраздел 2.2. Подходы и направления Плана территориального развития. Подход 3. Обеспечение межрегиональной территориальной связанности. Показатель «Доля автомобильных дорог областного и районного значения в хорошем и	-

1	2	3	4	5	6	7
					удовлетворительном состоянии».	
4.	Задача 2. Повышение связанности территорий	Направление III. «Стратегия «Казахстан-2050» – новый политический курс для нового Казахстана в быстро меняющихся исторических условиях» Раздел 1. Экономическая политика нового курса – всеобъемлющий экономический прагматизм на принципах прибыльности, возврата от инвестиций и конкурентоспособности	Общенациональный приоритет 8. Построение диверсифицированной и инновационной экономики Задача 8. Реформирование транспортно-логистического сектора и улучшение связанности. Общенациональный приоритет 10. Сбалансированное территориальное развитие Задача 1. Территориальная целостность и пространственное развитие страны. Задача 4. Обеспечение внешней и внутренней связанности.	-	Раздел 2. Принципы, подходы и направления территориального развития. Подраздел 2.2. Подходы и направления Плана территориального развития Подход 3. Обеспечение межрегиональной территориальной связанности.	-

## 2. Задачи и показатели результатов

№ п/п	Задача, показатели результата	Единица измерения	Источник информации	Факт за 2020 год	Оценка на 2021 год	Показатели результата (план), по годам				
						2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<p><b>Стратегические показатели, показатели вышестоящих документов Системы государственного планирования:</b></p> <p>«Уровень урбанизации на конец 2025 года – 62,6 %»,  «Доступность жилья на конец 2025 года – 0,44 (отношение среднедушевых доходов населения на среднюю стоимость 1 кв. м. (продажа нового жилья (квартиры в многоквартирных домах)),  «Производительность труда, % прироста от уровня 2019 года в ценах 2019 года (Строительство) на конец 2025 года – 42,6 %»,  «Инвестиции в основной капитал, % реального роста к уровню 2019 года (Строительство) на конец 2025 года – 22,1 %»,  «Доступ населения к услугам водоснабжения в городах и СНП на конец 2025 года – 100 %»,  «Увеличение доступа населения к услугам водоотведения в городах на конец 2025 года – 100 %»,  «Уровень удовлетворенности качеством работы МИО на конец 2025 года – 80 %».</p> <p><b>Цели устойчивого развития:</b></p> <p><b>Цель 11, показатель 11.1.1 «Количество проживающих в аварийных домах на конец 2025 года – 19 764 человек»</b></p>										
<b>Направление I. Равный доступ к базовым услугам</b>										
<b>Задача 1. Комплексное развитие инфраструктуры</b>										
1.	Показатель 1. Охват жителей, проживающих на окраинах городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, дорогами, инженерными сетями и социальными объектами	тысяч человек	данные МНЭ, МИО Акмолинской области, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента	185,0	193,7	193,7	192,5	160,4	155,8	164,3
		%		19,6 %	21 %	21 %	42 %	65 %	77 %	100 %
2.	Показатель 2. Снижение износа инженерной и транспортной инфраструктуры в моно- и малых городах, входящих в состав ФУР, приграничных малых городах, а также моногородах с численностью населения	%	данные МИО областей	57,6	54,2	54,2	50,1	46,2	41,4	38,1
		км инженерной и транспортной		223	399	399	320	350	380	410



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	более 50 тысяч человек	ой инфра структ уры								
3.	Показатель 3. Количество модернизированных опорных и спутниковых СНП	ед. СНП	данные МНЭ, МИО областей	216	480	480	570	750	800	900
4.	Показатель 4. Количество специалистов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, получивших бюджетные кредиты на приобретение или строительство жилья, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты	количес тво специал истов	данные МНЭ, МИО областей	5 016	4 570	4 570	4 353	4 165	4 982	3 851
5.	Показатель 5. Количество переселенцев в рамках межрегиональной трудовой мобильности (Юг-Север)	тысяч человек	данные МТСЗН, МИО областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента	4,4	6,0	6,0	6,3	6,7	7,0	7,2
6.	Показатель 6. Количество соотечественников (кандасов), переехавших в Республику Казахстан	тысяч человек	данные МТСЗН, МИО областей, городов	13,1	12,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нур-Султана, Алматы и Шымкента							
7.	Показатель 7. Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения	млн человек	данные МИО областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента	17,7	18,2	18,2	18,6	19,0	19,4	19,8
8.	Показатель 8. Уровень очистки сточных вод в городах	%	данные МИО областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента	70,5	74,9	74,9	77,5	79,7	90,0	100
9.	Показатель 9. Уровень обеспеченности общедомовыми приборами учета тепла и воды	%	данные МИО областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента	71,1	73,0	73,0	76,0	83,0	91,0	100,0
<b>Задача 2. «Жайлы тұрғын үй»</b>										
1.	Показатель 1. Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий	млн кв. метров	официальная статистическая информация	15,3	17,0	17,0	18,0	20,5	22,5	25,0
		млрд тенге (фактическая стоим		1 878,7	2 200,0	2 200,0	2 400,0	2 700,0	2 900,0	3 300,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<p>ость строит ельств а введен ных в экспл уатац ию объек тов),</p>								
		<p>тысяч кварти р (колич ество кварти р во введен ных в экспл уатац ию жилы х домах )</p>		139,1	163,1	163,1	170,4	194,0	212,9	236,7
<b>Направление II. Обеспечение транспортной связанности</b>										
<b>Стратегические показатели, показатели вышестоящих документов Системы государственного планирования: «Доля автомобильных дорог областного и районного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии на конец 2025 года – 95 %»</b>										
<b>Задача 1. Развитие внутренней транспортной сети</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Показатель 1. Доля автомобильных дорог республиканского значения в нормативном состоянии	%	данные МИИР	89	90	90	91	94	97	100
2.	Показатель 2. Доля автомобильных дорог местного значения в нормативном состоянии	%	данные МИО областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, МИИР	71	75	75	80	85	90	95
3.	Показатель 3. Доля автомобильных дорог, обеспеченных объектами придорожного сервиса в соответствии с национальным стандартом	%	данные МИИР	58	66	66	74	82	90	100
<b>Задача 2. Повышение связанности территорий</b>										
1.	Показатель 1. Рост объема транзита через территорию Республики Казахстан	млн тонн	данные МИИР	23,5	25,3	25,3	27,2	29,3	29,6	30
1.2.	в том числе контейнеров	тысяч ДФЭ		876	1 000	1 000	1 100	1 320	1 584	1661
2.	Показатель 2. Увеличение контейнеропотока в Транскаспийском направлении	тысяч ДФЭ	данные МИИР	35	45	45	50	60	80	100
3.	Показатель 3. Модернизация наземной инфраструктуры 5-ти аэропортов Казахстана	ед.	данные МИО Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской областей,	-	-	-	4	-	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			городов Алматы и Шымкента							
4.	Показатель 4. Восстановление 8-ми аэродромов местных воздушных линий	ед.	данные МИО Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской областей	-	-	-	-	2	3	3
5.	Показатель 5. Доля железнодорожного подвижного состава (пассажирских вагонов) со сроком эксплуатации свыше 25 лет	%	данные АО «НК «КТЖ» (по согласованию)	43,9	40,7	40,7	36,5	34,0	31,5	26,5
6.	Показатель 6. Снижение износа технического флота	%	данные МИИР	76	68	68	66	65	63	61
7.	Показатель 7. Снижение доли риска возникновения гидродинамических происшествий на судоходных шлюзах	%	данные МИИР	56,8	56	56	55,1	54,6	54,4	53,2

### 3. Социально-экономический эффект, польза для благополучателей

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Прогнозные значения по годам				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Социальный эффект</b>							
1.	Увеличение уровня урбанизации	% (на конец года)	60,1	60,7	61,3	62,0	62,6
2.	Рост численности населения в агломерациях и областных центрах (а также в г. Семей)	ежегодно на %	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
3.	Привлечение в СНП специалистов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, а также государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов	количество специалистов	4 570	4 353	4 165	4 982	3 851
4.	Обеспечение улучшения жилищных условий населения за счет всех источников финансирования	тысяч семей	163,1	170,4	194,0	212,9	236,7
5.	Обеспечение доступа к услугам водоснабжения в городах	%	98,0	98,5	99,0	99,5	100
6.	Обеспечение доступа к услугам водоснабжения в селах	%	91,8	92,6	95,1	97,5	100
7.	Повышение уровня занятости переселенцев и кандасов, в том числе с развитием предпринимательской инициативы	%	80	82	83	85	87
<b>Экономический эффект</b>							
1.	Увеличение ВРП столицы, городов республиканского значения	ежегодно на %	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Создание рабочих мест в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі», в том числе	тысяч рабочих мест	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	временные		9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
3.	Создание рабочих мест по проектам развития жилищно-коммунальной инфраструктуры, в том числе:	тысяч рабочих мест	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	постоянные		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	временные		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
4.	Создание рабочих мест по проектам развития жилищного строительства, в том числе:	тысяч рабочих мест	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	постоянные		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	временные		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5.	Создание рабочих мест по развитию внутренней транспортной сети, в том числе:	тысяч рабочих мест	64,9	94,2	85	75,9	64,9
	постоянные		0,7	1,2	1,0	0,9	0,7
	временные		64,2	93	84	75	64,2
6.	Создание рабочих мест по повышению связанности территорий, в том числе:	тысяч рабочих мест	0,76	2,855	2,965	2,265	2,345
	постоянные		0,1	0,42	0,25	0,15	0,25
	временные		0,66	2,435	2,715	2,115	2,095
7.	Увеличение транзитных грузопотоков	млн тонн	25,3	27,2	29,3	29,6	30,0
8.	Позиция Казахстана в Глобальном рейтинге конкурентоспособности ВЭФ по показателю «Инфраструктура»	позиция	62	58	55	52	49
9.	Позиция Казахстана в рейтинге Всемирного Банка по показателю «Эффективность логистики» (LPI) (рассчитывается раз в 2 года)	позиция	-	60	-	50	-

#### 4. Необходимые ресурсы

№ п/п	Наименование задач	Необходимые средства (по годам) тысяч тенге					Всего финансирования	Источник финансирования		
		2021	2022	2023	2024	2025		Республиканский бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Направление I. Равный доступ к базовым услугам</b>										
1.	Задача 1. Комплексное развитие инфраструктуры	383 314 720,8	407 681 350,0	392 060 844,0	334 862 243,0	459 011 422,0	1 976 930 579,8	1 405 395 351,0	241 516 418,8	330 018 810 ,0
2.	Задача 2. «Жайлы тұрғын үй»	484 367 189,0	514 236 186,1	232 949 793,6	335 732 083,5	383 663 388,0	1 950 948 640,2	910 951 586,0	-	1 039 997 054,2
<b>Направление II. Обеспечение транспортной связанности</b>										
1.	Задача 1. Развитие внутренней транспортной сети	579 999 261,0	578 561 694,0	186 485 039,0	344 099 060,0	438 833 867,0	2 127 978 921,0	1 491 917 921,0	524 463 000,0	111 598 000 ,0
2.	Задача 2. Повышение связанности территорий	30 602 230,0	292 678 063,0	537 125 025,0	330 154 893,0	320 989 893,0	1 511 550 104,0	213 879 104,0	19 780 000,0	1 277 891 000,0
	Всего, в том числе по видам источников	<b>1 478 283 400,8</b>	<b>1 793 157 293,1</b>	<b>1 348 620 701,6</b>	<b>1 344 848 279,5</b>	<b>1 602 498 570,0</b>	<b>7 567 408 245,0</b>	<b>4 022 143 962,0</b>	<b>785 759 418,8</b>	<b>2 759 504 864,2</b>
	РБ	1 083 101 174,0	888 585 153,0	482 099 686,0	653 283 301,0	915 074 648,0	4 022 143 962,0	4 022 143 962,0	*	*
	МБ	195 712 018,8	195 447 000,0	94 386 400, 0	151 781 000, 0	148 433 000,0	785 759 418,8	*	785 759 418,8	*
	Внебюджетные средства	199 470 208,0	709 125 140,1	772 134 615, 6	539 783 978, 5	538 990 922, 0	2 759 504 864,2	*	*	2 759 504 864,2



## 5. Распределение ответственности и полномочий

№ п/п	Наименование	Ответственный (должностное лицо)	Полномочия
1	2	3	4
<b>Направление I. Равный доступ к базовым услугам</b>			
<b>1.</b>	<b>Задача 1. Комплексное развитие инфраструктуры</b>		
1.1.	Показатель 1. Охват жителей, проживающих на окраинах городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, дорогами, инженерными сетями и социальными объектами	Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Абдыкадыров А.Е., акимы Акмолинской области, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента	МНЭ, акиматы – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности. Осуществляет непосредственное руководство, принимает необходимые административные и управленческие решения для достижения запланированных результатов. Обеспечивает достижение показателей.
1.2.	Показатель 2. Снижение износа инженерной и транспортной инфраструктуры в моно- и малых городах, входящих в состав ФУР, приграничных малых городах, а также в моногородах с численностью населения более 50 тысяч человек	Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Абдыкадыров А.Е., акимы областей	МНЭ, акиматы – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности. Осуществляет непосредственное руководство, принимает необходимые административные и управленческие решения для достижения запланированных результатов. Обеспечивает достижение показателей.
1.3.	Показатель 3. Количество модернизированных опорных и спутниковых СНП	Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Абдыкадыров А.Е., акимы областей	МНЭ, акиматы – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке,

1	2	3	4
			подготовка отчетности. Осуществляет непосредственное руководство, принимает необходимые административные и управленческие решения для достижения запланированных результатов. Обеспечивает достижение показателей.
1.4.	Показатель 4. Количество специалистов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, получивших бюджетные кредиты на приобретение или строительство жилья, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты	Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Абдыкадыров А.Е., акимы областей	МНЭ, акиматы – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности. Осуществляет непосредственное руководство, принимает необходимые административные и управленческие решения для достижения запланированных результатов. Обеспечивает достижение показателей.
1.5.	Показатель 5. Количество переселенцев в рамках межрегиональной трудовой мобильности (Юг-Север)	Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Сарбасов А.А, акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента	МТСЗН, акиматы – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности. Осуществляет непосредственное руководство, принимает необходимые административные и управленческие решения для достижения запланированных результатов. Обеспечивает достижение показателей.

1	2	3	4
1.6.	Показатель 6. Количество соотечественников (кандасов), переехавших в Республику Казахстан	Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Сарбасов А.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента	МТСЗН, акиматы – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности. Осуществляет непосредственное руководство, принимает необходимые административные и управленческие решения для достижения запланированных результатов. Обеспечивает достижение показателей.
1.7.	Показатель 7. Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения	Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Ускенбаев К.А., вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Абдыкадыров А.Е., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Кожаниязов С.С., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента	МИИР, МНЭ, МЭГПР, акиматы – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности. Осуществляет непосредственное руководство, принимает необходимые административные и управленческие решения для достижения запланированных результатов. Обеспечивает достижение показателей.
1.8.	Показатель 8. Уровень очистки сточных вод в городах	Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Ускенбаев К.А., вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Абдыкадыров А.Е., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента	МИИР, МНЭ, акиматы – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности. Осуществляет непосредственное руководство, принимает необходимые административные и

1	2	3	4
			управленческие решения для достижения запланированных результатов. Обеспечивает достижение показателей.
1.9.	Показатель 9. Уровень обеспеченности общедомовыми приборами учета тепла и воды	Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Ускенбаев К.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента	МИИР, акиматы – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности. Осуществляет непосредственное руководство, принимает необходимые административные и управленческие решения для достижения запланированных результатов. Обеспечивает достижение показателей.
2.	<b>Задача 2. «Жайлы тұрғын үй»</b>		
2.1.	Показатель 1. Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий	Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Ускенбаев К.А., вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Абдыкадыров А.Е., вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Курманов Р.Ж., вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан Умаров А.К., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента	МИИР, МНЭ, МСХ, МИОР, акиматы – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности. Осуществляет непосредственное руководство, принимает необходимые административные и управленческие решения для достижения запланированных результатов. Обеспечивает достижение показателей.

1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Задача 1. Развитие внутренней транспортной сети</b>		
1.1.	Показатель 1. Доля автомобильных дорог республиканского значения в нормативном состоянии	Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Камалиев Б.С.	МИИР – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности. Осуществляет непосредственное руководство, принимает необходимые административные и управленческие решения для достижения запланированных результатов. Обеспечивает достижение показателей.
1.2.	Показатель 2. Доля автомобильных дорог местного значения в нормативном состоянии	Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Камалиев Б.С., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента	МИИР, акиматы – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности. Осуществляет непосредственное руководство, принимает необходимые административные и управленческие решения для достижения запланированных результатов. Обеспечивает достижение показателей.
1.3.	Показатель 3. Доля автомобильных дорог, обеспеченных объектами придорожного сервиса в соответствии с национальным стандартом	Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Камалиев Б.С.	МИИР – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности. Осуществляет непосредственное руководство, принимает необходимые административные и управленческие решения для

1	2	3	4
			достижения запланированных результатов. Обеспечивает достижение показателей.
2.	<b>Задача 2. Повышение связанности территорий</b>		
2.1.	Показатель 1. Рост объема транзита через территорию Республики Казахстан	Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Камалиев Б.С.	МИИР – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности. Осуществляет непосредственное руководство, принимает необходимые административные и управленческие решения для достижения запланированных результатов. Обеспечивает достижение показателей.
2.1.2.	в том числе контейнеров		
2.2.	Показатель 2. Увеличение контейнеропотока в Транскаспийском направлении	Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Камалиев Б.С.	МИИР – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности. Осуществляет непосредственное руководство, принимает необходимые административные и управленческие решения для достижения запланированных результатов. Обеспечивает достижение показателей.
2.3.	Показатель 3. Модернизация наземной инфраструктуры 5-ти аэропортов Казахстана	Акимы Костанайской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областей, городов Алматы и Шымкента, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Камалиев Б.С.	Акиматы, МИИР – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности. Осуществляет непосредственное руководство,

1	2	3	4
			принимает необходимые административные и управленческие решения для достижения запланированных результатов. Обеспечивает достижение показателей.
2.4.	Показатель 4. Восстановление 8-ми аэродромов местных воздушных линий	Акимы Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской областей, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Камалиев Б.С.	Акиматы, МИИР – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности. Осуществляет непосредственное руководство, принимает необходимые административные и управленческие решения для достижения запланированных результатов. Обеспечивает достижение показателей.
2.5.	Показатель 5. Доля железнодорожного подвижного состава (пассажирских вагонов) со сроком эксплуатации свыше 25 лет	Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Камалиев Б.С.	МИИР – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности. Осуществляет непосредственное руководство, принимает необходимые административные и управленческие решения для достижения запланированных результатов. Обеспечивает достижение показателей.
2.6.	Показатель 6. Снижение износа технического флота	Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Камалиев Б.С.	МИИР – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке,

1	2	3	4
			<p>подготовка отчетности.  Осуществляет непосредственное руководство, принимает необходимые административные и управленческие решения для достижения запланированных результатов. Обеспечивает достижение показателей.</p>
2.7.	Показатель 7. Снижение доли риска возникновения гидродинамических происшествий на судоходных шлюзах	Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Камалиев Б.С.	<p>МИИР – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности.  Осуществляет непосредственное руководство, принимает необходимые административные и управленческие решения для достижения запланированных результатов. Обеспечивает достижение показателей.</p>

Приложение  
к национальному проекту  
«Сильные регионы –  
драйвер развития страны»



## План-график по реализации национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны»

Наименование	Ответственные исполнители	Срок завершения	Факт 2020 года	2021		2022	2023	2024	2025	Всего финансируемые (тысячи и тенге)	Источник финансирования		
				План	% к факту 2020 года						Республиканский бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. Стратегические показатели:</b> «Уровень урбанизации на конец 2025 года – 62,6 %», «Доступность жилья на конец 2025 года – 0,44 (отношение среднедушевых доходов населения на среднюю стоимость 1 кв. м. (продажа нового жилья (квартиры в многоквартирных домах))», «Производительность труда, % прироста от уровня 2019 года в ценах 2019 года (Строительство) на конец 2025 года – 42,6 %», «Инвестиции в основной капитал, % реального роста к уровню 2019 года (Строительство) на конец 2025 года – 22,1 %», «Доступ населения к услугам водоснабжения в городах и СНП на конец 2025 года – 100 %», «Увеличение доступа населения к услугам водоотведения в городах на конец 2025 года – 100 %», «Уровень удовлетворенности качеством работы МИО на конец 2025 года – 80 %» <b>Цели устойчивого развития:</b> <b>Цель 11, показатель 11.1.1 «Количество проживающих в аварийных домах на конец 2025 года – 19 764 человек»</b>													
<b>Направление I. Равный доступ к базовым услугам</b>													
Задача 1. Комплексное развитие инфраструктуры	Вице-министр национальной экономики РК Абдыкадыров А.Е., первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., вице-министр экологии,	2021 - 2025 годы	275 377 228,0 тысяч и тенге	383 314 720,8 тысяч и тенге	-	407 681 350,0 тысяч и тенге	392 060 844,0 тысяч и тенге	334 862 243,0 тысяч и тенге	459 011 422,0 тысячи тенге	1 976 930 579,8 тысячи тенге	1 405 395 351,0 тысяч и тенге	241 516 418, 8 тысяч и тенге	330 018 810,0 тысяч и тенге

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	геологии и природных ресурсов РК Кожаниязов С.С., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента												
Показатель 1. Охват жителей, проживающих на окраинах городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, дорогами, инженерными сетями и социальными объектами	вице-министр национальной экономики РК Абдыкадыров А.Е., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента	2021 - 2025 годы	185,0 тысяч и человек	193,7 тысяч и человек	104,7 %	192,5 тысяч и человек	160,4 тысяч и человек	155,8 тысяч и человек	164,3 тысячи человек	166 975 000,0 тысячи тенге	151 755 000,0 тысяч и тенге	15 220 000,0 тысячи тенге	-
			19,6 %	21 %	107,1 %	42 %	65 %	77 %	100 %	-	-	-	-
Мероприятие 1. Обустройство окраин городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента дорогами, инженерными сетями и	вице-министр национальной экономики РК Абдыкадыров А.Е., директор ДРР МНЭ Жамбайбек Д.К.,	2021 - 2025 годы	49 бюджетных инвестиционных проектов	51 бюджетный инвестиционный проект	104,1 %	40 бюджетных инвестиционных проектов	40 бюджетных инвестиционных проектов	40 бюджетных инвестиционных проектов	40 бюджетных инвестиционных проектов	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
социальными объектами	заместители акимов Акмолинской области, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента		23 075 225,0 тысяч и тенге	34 975 000,0 тысяч и тенге	-	26 400 000,0 тысяч и тенге	33 000 000,0 тысяч и тенге	36 300 000,0 тысяч и тенге	36 300 000,0 тысячи тенге	166 975 000,0 тысячи тенге	151 755 000,0 тысяч и тенге	15 220 000, 0 тыся чи тенг е	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Показатель 2. Снижение износа инженерной и транспортной инфраструктуры в моно- и малых городах, входящих в состав ФУР, приграничных малых городах, а также моногородах с численностью населения более 50 тысячи человек	вице-министр национальной экономики РК Абдыкадыров А.Е., акимы областей	2021 - 2025 годы	57,6 %	54,2 %	106,3 %	50,1 %	46,2 %	41,4 %	38,1 %	83 000 000,0 тысячи тенге	75 000 000,0 тысяч и тенге	8 000 000,0 тысячи тенге	-
Мероприятие 1. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры в моно- и малых городах	вице-министр национальной экономики РК Абдыкадыров А.Е., директор ДРР МНЭ Жамбайбек Д.К., заместители акимов областей	2021 - 2025 годы	223 км	399 км	178,9 %	320 км	350 км	380 км	410 км	-	-	-	-
			9 982 803,0 тысяч и тенге	18 700 000,0 тысяч и тенге	-	11 500 000,0 тысяч и тенге	16 500 000,0 тысяч и тенге	18 150 000,0 тысяч и тенге	83 000 000,0 тысяч и тенге	75 000 000,0 тысяч и тенге	8 000 000,0 тысяч и тенге	-	
Мероприятие 2. Реализация «якорных» инвестиционных проектов в моно- и малых городах	вице-министр национальной экономики РК Абдыкадыров А.Е., директор	2021 - 2025 годы	58 якорных проектов	60 якорных проектов	103,4 %	62 якорных проекта	64 якорных проекта	66 якорных проектов	68 якорных проектов	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ДРР МНЭ Жамбайбек Д.К., заместители акимов областей												
Показатель 3. Количество модернизирован- ных опорных и спутниковых СНП	вице-министр национальной экономики РК Абдыкадыров А.Е., акимы областей	2021 - 2025 годы	216 СНП	480 СНП	222,2 %	570 СНП	750 СНП	800 СНП	900 СНП	572 593 243,0 тысячи тенге	494 993 243,0 тысяч и тенге	77 600 000, 0 тысяч и тенг е	-
Мероприятие 1. Модернизация опорных и спутниковых сел в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» в целях соответствия Системе региональных стандартов	вице-министр национальной экономики РК Абдыкадыров А.Е., директор ДРР МНЭ Жамбайбек Д.К., заместители акимов областей	2021 - 2025 годы	80 619 200,0 тысяч и тенге	116 593 243,0 тысяч и тенге	-	75 000 000,0 тысяч и тенге	80 000 000,0 тысяч и тенге	103 000 000,0 тысяч и тенге	198 000 000,0 тысячи тенге	572 593 243,0 тысячи тенге	494 993 243,0 тысяч и тенге	77 600 000, 0 тысяч и тенг е	-
Показатель 4. Количество специалистов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленн	вице-министр национальной экономики РК Абдыкадыров А.Е., акимы областей	2021 - 2025 годы	5 016 специ алист ов	4 570 специ алист ов	91,1 %	4 353 специ алист а	4 165 специ алист ов	4 982 специ алист а	3 851 специал ист	110 000 000,0 тысячи тенге	110 000 000,0 тысяч и тенге	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ого комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, получивших бюджетные кредиты на приобретение или строительство жилья, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты													
Мероприятие 1. Кредитование областных бюджетов на строительство и приобретение жилья специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленн	вице-министр национальной экономики РК Абдыкадыров А.Е., директор ДРР МНЭ Жамбайбек Д.К., заместители акимов областей	2021 - 2025 годы	20 000,0 тысяч тенге	20 000,0 тысяч тенге	-	20 000,0 тысяч тенге	20 000,0 тысяч тенге	25 000,0 тысяч тенге	25 000 000,0 тысячи тенге	110 000 000,0 тысячи тенге	110 000 000,0 тысяч тенге	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ого комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты													
Показатель 5. Количество переселенцев в рамках межрегиональной трудовой мобильности (Юг-Север)	первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Сарбасов А.А, акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента	2021 - 2025 годы	4,4 тысяч и человек	6,0 тысяч и человек	136,4 %	6,3 тысяч и человек	6,7 тысяч и человек	7,0 тысяч и человек	7,2 тысячи человек	46 701 306,0 тысячи тенге	46 701 306,0 тысяч и тенге	-	-
Мероприятие 1. Обеспечение переселения в рамках межрегиональной трудовой мобильности (Юг-Север)	первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Сарбасов А.А, заместитель председателя	2021 - 2025 годы	-	4 507 958,0 тысяч и тенге	-	7 191 092,0 тысяч и тенге	11 520 480,0 тысяч и тенге	11 740 888,0 тысяч и тенге	11 740 888,0 тысяч тенге	46 701 306,0 тысячи тенге	46 701 306,0 тысяч и тенге	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	КТСЗМ МТСЗН Абулхатин Е.М., заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента												
Показатель б. Количество соотечественнико в (қандасов), переехавших в Республику Казахстан	первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Сарбасов А.А, акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента	2021 - 2025 годы	13,1 тысяч и челов ек	12,0 тысяч и челов ек	91,6 %	14,0 тысяч и челов ек	16,0 тысяч и челов ек	18,0 тысяч и челов ек	20,0 тысячи человек	-	-	-	-
Мероприятие 1. Разработка приказа об установлении региональной квоты приема кандасов	первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Сарбасов А.А, заместитель председателя КТСЗМ МТСЗН	2022 - 2025 годы	-	-	-	1 прика з	1 прика з	1 прика з	1 приказ	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Абулхатин Е.М., заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента												
Показатель 7. Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения	первый вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Ускенбаев К.А., вице-министр национальной экономики РК Абдыкадыров А.Е., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Кожаниязов С.С., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента	2021 - 2025 годы	17,7 млн челов ек	18,2 млн челов ек	102,8 %	18,6 млн челов ек	19,0 млн челов ек	19,4 млн челов ек	19,8 млн человек	635 614 22 0,8 тысячи тенге	510 345 802,0 тысяч и тенге	125 268 418, 8 тысяч и тенг е	-
Мероприятие 1. Строительство и	первый вице-министр	2021 - 2025	905 км	1 000 км	110,5 %	1 500 км	1 500 км	900 км	900 км	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в городской местности	индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., председатель КДСЖКХ МИИР Карагойшин Т.Д., председатель АО «КазЦентр ЖКХ» Толеуов Е.У. (по согласованию), заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента	годы											
			63 200,0 тысяч и тенге	85 058 168,8 тысяч и тенге	-	116 828 032,0 тысяч и тенге	34 797 688,0 тысяч и тенге	15 384 460,0 тысяч и тенге	18 000 000,0 тысячи тенге	270 068 348,8 тысячи тенге	237 335 788,0 тысяч и тенге	32 732 560,8 тысячи тенге	-
			49 300 000,0 тысяч и тенге	77 325 608,0 тысяч и тенге	-	109 328 032,0 тысяч и тенге	27 297 688,0 тысяч и тенге	10 384 460,0 тысяч и тенге	13 000 000,0 тысячи тенге	237 335 788,0 тысячи тенге	237 335 788,0 тысяч и тенге	-	-
	13 900 000,0 тысяч и тенге	7 732 560,8 тысяч и тенге	-	7 500 000,0 тысяч и тенге	7 500 000,0 тысяч и тенге	5 000 000,0 тысяч и тенге	5 000 000,0 тысячи тенге	32 732 560,8 тысячи тенге	-	32 732 560,8 тысячи тенге	-		
Мероприятие 2. Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в сельской местности	первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., председатель КДСЖКХ МИИР Карагойшин	2021 - 2025 годы	3 284 км	3 200 км	97,4 %	3 800 км	3 800 км	3 000 км	3 000 км	-	-	-	-
			72 800 000,0 тысяч и тенге	84 453 072,0 тысяч и тенге	-	80 989 504,0 тысяч и тенге	65 714 000,0 тысяч и тенге	38 127 000,0 тысяч и тенге	49 750 000,0 тысячи тенге	319 033 576,0 тысячи тенге	259 916 118,0 тысяч и тенге	59 117 458,0 тысячи тенге	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Т.Д., председатель АО «КазЦентр ЖКХ» Толеуов Е.У. (по согласованию), заместители акимов областей											е	
			63 700 000,0 тысяч и тенге	73 335 614,0 тысяч и тенге	-	66 739 504,0 тысяч и тенге	51 464 000,0 тысяч и тенге	28 377 000,0 тысяч и тенге	40 000 000,0 тысячи тенге	259 916 118,0 тысячи тенге	259 916 118,0 тысяч и тенге	-	-
			9 100 000,0 тысяч и тенге	11 117 458,0 тысяч и тенге	-	14 250 000,0 тысяч и тенге	14 250 000,0 тысяч и тенге	9 750 000,0 тысяч и тенге	9 750 000,0 тысячи тенге	59 117 458,0 тысячи тенге	-	59 117 458, 0 тыся чи тенг е	-
Мероприятие 3. Установка комплексных блок-модулей очистки воды в сельской местности	первый вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Ускенбаев К.А., председатель ҚДСЖКХ МИИР Карагойшин Т.Д., заместители акимов областей	2021 - 2025 годы	90 ед.	220 ед.	244,4 %	220 ед.	224 ед.	235 ед.	230 ед.	-	-	-	-
			800 000, 0 тысяч и тенге	6 512 000,0 тысяч и тенге	-	6 512 000,0 тысяч и тенге	6 630 400,0 тысяч и тенге	6 956 000,0 тысяч и тенге	6 808 000,0 тысячи тенге	33 418 400,0 тысячи тенге	-	33 418 400, 0 тыся чи тенг е	-
Мероприятие 4. Строительство и реконструкция групповых водоводов	вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК	2021 - 2025 годы	14 проект тов	17 проект тов	121,4 %	16 проект тов	13 проект тов	-	-	-	-	-	-
			4 900 000,0	8 807 279,0	-	4 286 617,0	-	-	-	13 093 896,0	13 093 896,0	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Кожаниязов С.С., председатель КВР МЭГПР Алдамжаров Н.Ж., заместители акимов областей		тысяч и тенге	тысяч и тенге		тысяч и тенге				тысячи тенге	тысяч и тенге		
Показатель 8. Уровень очистки сточных вод в городах	первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., вице-министр национальной экономики РК Абдыкадыров А.Е., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента	2021 - 2025 годы	70,5 %	74,9 %	106 %	77,5 %	79,7 %	90,0 %	100,0 %	362 046 810,0 тысячи тенге	16 600,0 тысяч и тенге	15 428 000,0 тысячи тенге	330 018 810,0 тысяч и тенге
Мероприятие 1. Строительство и реконструкция канализационно-очистных сооружений	первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., председатель КДСЖКХ МИИР	2022-2025 годы	-	-	-	11 проектов	11 проектов	13 проектов	17 проектов	-	-	-	-
			-	-	-	52 144 105,0 тысяч и тенге	120 068 276,0 тысяч и тенге	71 373 895,0 тысяч и тенге	86 432 534,0 тысячи тенге	330 018 810,0 тысячи тенге	-	-	330 018 810,0 тысяч и тенге

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1) за счет средств частного партнера	Карагойшин Т.Д., председатель АО «КазЦентр ЖКХ» Толеуов Е.У. (по согласованию), заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента		-	-	-	52 144 105,0 тысяч и тенге	120 068 276,0 тысяч и тенге	71 373 895,0 тысяч и тенге	86 432 534,0 тысячи тенге	330 018 810,0 тысячи тенге	-	-	-	330 018 810,0 тысяч и тенге	
2) субсидирование (компенсация) понесенных затрат частного партнера			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3) за счет целевых трансфертов областными бюджетами, бюджетами городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) за счет средств местного бюджета			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2. Строительство и реконструкция ливневых канализаций и арыков в городах Нур-Султане и Алматы	первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., председатель КДСЖКХ МИИР Карагойшин Т.Д.,	2021 - 2025 годы	-	175 км сетей	-	175 км сетей	175 км сетей	175 км сетей	175 км сетей	-	-	-	-		
			-	3 708 000,0 тысяч и тенге	-	6 830 000,0 тысяч и тенге	3 830 000,0 тысяч и тенге	8 830 000,0 тысяч и тенге	8 830 000,0 тысячи тенге	32 028 000,0 тысячи тенге	16 600 000,0 тысяч и тенге	15 428 000, 0 тысяч и тенг е	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента		-	3 600 000,0 тысяч и тенге	-	3 000 000,0 тысяч и тенге	-	5 000 000,0 тысяч и тенге	5 000 000,0 тысяч и тенге	16 600 000,0 тысяч и тенге	16 600 000,0 тысяч и тенге	-	-
			-	108 000,0 тысяч и тенге	-	3 830 000,0 тысяч и тенге	3 830 000,0 тысяч и тенге	3 830 000,0 тысяч и тенге	3 830 000,0 тысяч и тенге	15 428 000,0 тысяч и тенге	-	15 428 000,0 тысяч и тенге	-
Показатель 9. Уровень обеспеченности общедомовыми приборами учета тепла и воды	первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента	2021 - 2025 годы	71,1 %	73,0 %	102,7 %	76,0 %	83,0 %	91,0 %	100,0 %	-	-	-	-
Мероприятие 1. Установка общедомовых приборов учета тепла и воды	первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., председатель АО «КазЦентр ЖКХ»	2021 - 2025 годы	-	1 542 прибора	-	2 407 приборов	5 617 приборов	6 419 приборов	7 222 прибора	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Толеуов Е.У. (по согласованию), заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента												
Создание рабочих мест в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі», в том числе:	вице-министр национальной экономики РК Абдыкадыров А.Е., заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента	2021-2025 годы	-	9,0 тысяч и рабочих мест	90 %	9,0 тысяч и рабочих мест	9,0 тысяч и рабочих мест	9,0 тысяч и рабочих мест	9,0 тысячи рабочих мест	-	-	-	-
временные	акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента		10,0 тысяч и рабочих мест	9,0 тысяч и рабочих мест	90 %	9,0 тысяч и рабочих мест	9,0 тысяч и рабочих мест	9,0 тысяч и рабочих мест	9,0 тысячи рабочих мест	-	-	-	-
Создание рабочих мест по проектам развития жилищно-коммунальной инфраструктуры, в том числе:	первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента	2021-2025 годы	-	4,0 тысяч и рабочих мест	-	4,0 тысяч и рабочих мест	4,0 тысяч и рабочих мест	4,0 тысяч и рабочих мест	4,0 тысячи рабочих мест	-	-	-	-
постоянные	акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента		-	1,0 тысяч и рабочих мест	-	1,0 тысяч и рабочих мест	1,0 тысяч и рабочих мест	1,0 тысяч и рабочих мест	1,0 тысячи рабочих мест	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
временные			-	3,0 тысяч и рабоч их мест	-	3,0 тысяч и рабоч их мест	3,0 тысяч и рабоч их мест	3,0 тысяч и рабоч их мест	3,0 тысячи рабочих мест	-	-	-	-
Задача 2. «Жайлы тұрғын үй»	первый вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Ускенбаев К.А., вице-министр национальной экономики РК Абдыкадыров А.Е., вице-министр сельского хозяйства РК Курманов Р.Ж., вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента	2021 - 2025 годы	505 450 000,0 тысяч и тенге	484 367 189,0 тысяч и тенге	-	514 236 186,1 тысяч и тенге	232 949 793,6 тысяч и тенге	335 732 083,5 тысяч и тенге	383 663 388,0 тысячи тенге	1 950 948 640,2 тысячи тенге	910 951 586,0 тысяч и тенге	-	1 039 997 054,2 тысяч и тенге



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Показатель 1. Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий	первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., вице-министр национальной экономики РК Абдыкадыров А.Е., вице-министр сельского хозяйства РК Курманов Р.Ж., вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента	2021 - 2025 годы	15,3 млн кв. метро в	17,0 млн кв. метро в	111 %	18,0 млн кв. метро в	20,5 млн кв. метро в	22,5 млн кв. метро в	25,0 млн кв. метров	1 950 948 640,2 тысячи тенге	910 951 586,0 тысяч и тенге	-	1 039 997 054,2 тысяч и тенге
			139,1 тысяч и квартир	163,1 тысяч и квартир	116,3 %	170,4 тысяч и квартир	194,0 тысяч и квартир	212,9 тысяч и квартир	236,7 тысячи квартир	-	-	-	-
			1 878 700 000,0 тысяч и тенге	2 200 000 000,0 тысяч и тенге	-	2 400 000 000,0 тысяч и тенге	2 700 000 000,0 тысяч и тенге	2 900 000 000,0 тысяч и тенге	3 300 000 000,0 тысячи тенге	-	-	-	-
Мероприятие 1. Развитие и (или) обустройство ИКИ в районы жилищной застройки	первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., председатель КДСЖКХ МИИР	2021 - 2025 годы	305 проеков	423 проеков	138,7 %	350 проеков	350 проеков	350 проеков	350 проеков	-	-	-	-
			71 800 000,0 тысяч и тенге	102 950 912,0 тысяч и тенге	-	76 854 463,0 тысяч и тенге	10 584 454,0 тысяч и тенге	75 000 000,0 тысяч и тенге	75 000 000,0 тысячи тенге	340 389 829,0 тысячи тенге	340 389 829,0 тысяч и тенге	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Карагойшин Т.Д., заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента												
Мероприятие 2. Обустройство инженерными сетями земельных участков для индивидуальной застройки, в том числе в:	первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., вице-министр сельского хозяйства РК Курманов Р.Ж., председатель КДСЖКХ МИИР	2021 - 2025 годы	40,3 тысяч и участков	47,0 тысяч и участков	116,6 %	47,0 тысяч и участков	47,0 тысяч и участков	47,0 тысяч и участков	47,0 тысячи участков	-	-	-	-
областных центрах и малых городах	25,0 тысяч и участков		25,0 тысяч и участков	100 %	25,0 тысяч и участков	25,0 тысяч и участков	25,0 тысяч и участков	25,0 тысячи участков	-	-	-	-	
сельской местности	Карагойшин Т.Д., заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента		15,3 тысяч и участков	22,0 тысяч и участков	143,8 %	22,0 тысяч и участков	22,0 тысяч и участков	22,0 тысяч и участков	22,0 тысячи участков	-	-	-	-
Мероприятие 3. Проведение работы по	первый вице-министр индустрии и	2021-2025 годы	-	-	-	25 домов	50 домов	75 домов	101 дом	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
реновации «старых кварталов» и сносу аварийного (ветхого) жилья (всего – 251 дом)	инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., председатель КДСЖКХ МИИР Карагойшин Т.Д., заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента												
Мероприятие 4. Завершение всех проблемных жилых домов долевого строительства	первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., председатель КДСЖКХ МИИР Карагойшин Т.Д., заместители акимов Акмолинской, Мангистауской областей, городов Нур-Султана и Алматы	2021 - 2023 годы	9 объек тов	10 объек тов	111,1 %	9 объек тов	8 объек тов	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мероприятие 5. Строительство (приобретение) МИО жилья коммунального жилищного фонда, в том числе:	первый вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Ускенбаев К.А., председатель КДСЖКХ МИИР Карагойшин Т.Д.,	2021 - 2022 годы	8 503 получ ателя	11 48 8 получ ателе й	135,1 %	4 272 получ ателя	-	-	-	-	-	-	-
			81 300 000,0 тысяч и тенге	82 111 723,0 тысяч и тенге	-	11 113 334,0 тысяч и тенге	-	-	-	93 225 057,0 тысячи тенге	93 225 057,0 тысяч и тенге	-	-
- для многодетных семей	председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Арифханов А.А. (по согласованию), заместители акимов областей,		4 713 получ ателя	5 905 получ ателе й	125,3 %	1 276 получ ателе й	-	-	-	-	-	-	-
			49 300 000,0 тысяч и тенге	42 381 743,0 тысяч и тенге	-	6 344 103,0 тысяч и тенге	-	-	-	48 725 846,0 тысячи тенге	48 725 846,0 тысяч и тенге	-	-
- для социально- уязвимых слоев населения	городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента		3 790 получ ателе й	5 583 получ ателя	147,3 %	2 996 получ ателе й	-	-	-	-	-	-	-
			32 000 000,0 тысяч и тенге	39 729 980,0 тысяч и тенге	-	4 769 231,0 тысяч и тенге	-	-	-	44 499 211,0 тысячи тенге	44 499 211,0 тысяч и тенге	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Карагойшин Т.Д., председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Арифханов А.А. (по согласованию), председатель АО «ЖССБ «Отбасы банк» Ибрагимов Л.Е. (по согласованию)												
Мероприятие 8. Предоставление бюджетного кредита АО «ЖССБ «Отбасы банк» для последующей выдачи займов под 2 %	первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., председатель КДСЖКХ МИИР Карагойшин Т.Д., председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Арифханов А.А. (по согласованию), председатель	2021 - 2025 годы	4 415 займо в	7 485 займо в	169,5 %	8 047 займо в	7 857 займо в	6 215 займо в	5 993 займа	-	-	-	-
			49 000,0 тысяч тенге	70 000,0 тысяч тенге	-	51 000,0 тысяч тенге	50 000,0 тысяч тенге	58 679 000,0 тысяч тенге	80 000 000,0 тысячи тенге	309 679 000,0 тысячи тенге	309 679 000,0 тысяч тенге	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мероприятие 10. Субсидирование части ставки купонного вознаграждения по облигациям, выпущенным АО «КЖК» для развития рынка частного арендного жилья	первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., председатель КДСЖКХ МИИР Карагойшин Т.Д., председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Арифханов А.А. (по согласованию), председатель АО «КЖК» Исаев Р.М. (по согласованию)	2022-2025 годы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 11. Строительство (приобретение) жилья коммунального жилищного фонда для работающей молодежи	первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., председатель	2021 - 2025 годы	1 031	3 000	291 %	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-
			кварт ира	кварт ир		кварт ир	кварт ир	кварт ир	кварт ир	кварт ир	кварт ир	64 800 000,0 тысячи тенге	64 800 000,0 тысячи тенге
			7 200 000,0 тысяч и тенге	21 600 000,0 тысяч и тенге	-	21 600 000,0 тысяч и тенге	-	-	21 600 000,0 тысячи тенге				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ҚДСЖКХ МИИР Карагойшин Т.Д., председатель ҚДМС МИОР Байманов Ш.А., заместители акимов городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента												
Мероприятие 12. Субсидирование затрат работодателей, построивших работникам дома в селе, поселке, сельском округе	первый вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Ускенбаев К.А., председатель ҚДСЖКХ МИИР Карагойшин Т.Д., заместители акимов областей	2022- 2025 годы	-	-	-	400 жили щ	600 жили щ	855 жили щ	1 000 жилищ	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 13. Стимулирование строительства жилья через АО «КЖК»	первый вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Ускенбаев К.А., председатель	2021- 2025 годы	4 950 000,0 тысяч и тенге	4 544 346,0 тысяч и тенге	-	4 113 354,0 тысяч и тенге	-	-	3 200 000,0 тысячи тенге	11 857 700,0 тысячи тенге	11 857 700,0 тысяч и тенге	-	-
1) субсидировани е части ставки	Ускенбаев К.А., председатель		3 100 000,0	3 000 000,0	-	2 901 413,0	-	-	2 200 00 0,0	8 101 413,0	8 101 413,0	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
вознаграждения по кредитам застройщиков	ҚДСЖКХ МИИР Карагойшин Т.Д., председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Арифханов А.А. (по согласованию), председатель АО «КЖК»		тысяч и тенге	тысяч и тенге		тысяч и тенге			тысячи тенге	тысячи тенге	тысяч и тенге		
			23 000 000,0 тысяч и тенге	20 000 000,0 тысяч и тенге	-	20 000 000,0 тысяч и тенге	20 000 000,0 тысяч и тенге	20 000 000,0 тысяч и тенге	20 000 000,0 тысяч и тенге	20 000 000,0 тысяч и тенге	100 000 000,0 тысяч и тенге	-	-
2) субсидирование части ставки по ипотечным жилищным займам	Исаев Р.М. (по согласованию)		1 700 000,0 тысяч и тенге	1 544 346,0 тысяч и тенге	-	1 211 941,0 тысяч и тенге	-	-	1 000 000,0 тысяч и тенге	3 756 287,0 тысяч и тенге	3 756 287,0 тысяч и тенге	-	-
3) оплата оператору услуг, оказываемых в рамках субсидирования			150 000,0 тысяч и тенге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Создание рабочих мест по проектам развития жилищного строительства, в том числе:	первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., заместители акимов областей, городов	2021-2025 годы	-	6,0 тысяч и рабочих мест	-	6,0 тысяч и рабочих мест	6,0 тысяч и рабочих мест	6,0 тысяч и рабочих мест	6,0 тысяч и рабочих мест	-	-	-	-
постоянные			-	1,0 тысяч и	-	1,0 тысяч и	1,0 тысяч и	1,0 тысяч и	1,0 тысяч и	1,0 тысяч и	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Нур-Султана, Алматы и Шымкента			рабоч их мест		рабоч их мест	рабоч их мест	рабоч их мест					
временные			-	5,0 тысяч и рабоч их мест	-	5,0 тысяч и рабоч их мест	5,0 тысяч и рабоч их мест	5,0 тысяч и рабоч их мест	5,0 тысячи рабочих мест	-	-	-	-
<b>II. Стратегический показатель:</b>													
<b>«Доля автомобильных дорог областного и районного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии на конец 2025 года – 95 %»</b>													
<b>Направление II. Обеспечение транспортной связанности</b>													
Задача 1. Развитие внутренней транспортной сети	вице-министр министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Камалиев Б.С., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента	2021- 2025 годы	516 836 000,0 тысяч и тенге	579 999 261,0 тысяч и тенге	-	578 561 694,0 тысяч и тенге	186 485 039,0 тысяч и тенге	344 099 060,0 тысяч и тенге	438 833 867,0 тысячи тенге	2 127 978 921,0 тысячи тенге	1 491 917 921,0 тысяч и тенге	524 463 000, 0 тыся чи тенг е	111 598 000,0 тысяч и тенге
Показатель 1. Доля автомобильных дорог республиканского значения в нормативном состоянии	вице-министр министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Камалиев Б.С.	2021- 2025 годы	89 %	90 %	101,1 %	91 %	94 %	97 %	100 %	1 005 048 208,0 тысячи тенге	969 930 208,0 тысяч и тенге	-	35 118 000,0 тысяч и тенге

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- строительство автомобильных дорог			-	35	-	-	-	-	1 950				
- реконструкции автомобильных дорог			400 км	1 463 км	550 %	1 858 км	486 км	947 км	5 192 км				
Мероприятие 1. Реконструкция и проектно-изыскательские работы коридора Центр-Юг автомобильной дороги «Нур-Султан-Караганды-Балхаш-Бурылбайтал-Курты-Капшагай», 955 км	вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)	2021-2025 годы	-	399 км	-	357 км	114 км	85 км	-	-	-	-	-
			69 200 000,0 тысяч тенге	70 780 978,0 тысяч тенге	-	50 347 332,0 тысяч тенге	7 372 451,0 тысяч тенге	7 067 706,0 тысяч тенге	-	135 568 467,0 тысячи тенге	135 568 467,0 тысяч тенге	-	-
Мероприятие 2. Реконструкция и проектно-изыскательские работы Центр - Восток со строительством обходов городов Павлодара, Семей и Усть-Каменогорска, 116,5 км	вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Муратулы А. (по	2021-2025 годы	-	-	-	116,5 км	-	-	-	-	-	-	-
			-	2 040 892,0 тысяч тенге	-	3 500 000,0 тысяч тенге	-	-	-	5 540 892,0 тысячи тенге	5 540 892,0 тысяч тенге	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	согласованию)												
Мероприятие 3. Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги «Талдыкорган – Усть-Каменогорск», 763 км	вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)	2021-2025 годы	-	252 км	-	511 км	-	-	-	-	-	-	-
			13 500 000,0 тысяч и тенге	7 605 051,0 тысяч и тенге	-	25 677 569,0 тысяч и тенге	-	-	-	33 282 620,0 тысячи тенге	33 282 620,0 тысяч и тенге	-	-
Мероприятие 4. Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Гр. РФ (на Орск) – Актобе – Атырау – гр. РФ (на Астрахань)», со строительством обхода города Атырау, 752 км	вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)	2021-2025 годы	20 км	394 км	1970 %	222 км	89 км	27 км	-	-	-	-	-
			37 500 0 00,0 тысяч и тенге	28 492 071,0 тысяч и тенге	-	14 002 377,0 тысяч и тенге	2 873 074,0 тысяч и тенге	2 873 074,0 тысяч и тенге	-	48 240 596,0 тысячи тенге	48 240 596,0 тысяч и тенге	-	-
Мероприятие 5. Реконструкция и проектно-изыскательские работы	вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С.,	2021-2025 годы	-	164 км	-	102 км	-	-	-	-	-	-	-
			4 000 000,0	3 218 847,0	-	7 499 269,0	-	-	-	10 718 116,0	10 718 116,0 тысяч	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
автомобильной дороги «Мерке-Бурылбайтал», 266 км	председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)		тысяч и тенге	тысяч и тенге		тысяч и тенге				тысячи тенге	и тенге		
Мероприятие 6. Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Астана – Петропавловск» транзитного коридора «Боровое – Кокшетау – Петропавловск – граница РФ» со строительством обхода города Петропавловска, 75 км	вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)	2021-2025 годы	36 км	31 км	86,1 %	8 км	-	-	-	-	-	-	-
			11 500 000,0 тысяч и тенге	2 564 830,0 тысяч и тенге	-	100 000,0 тысяч и тенге	-	-	-	2 664 830,0 тысячи тенге	2 664 830,0 тысяч и тенге	-	-
Мероприятие 7.	вице-министр индустрии и	2021-2025	-	60 км	-	355 км	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через города Павлодар, Семей», участок «Калбатау-Майкапшагай», 415 км	инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)	годы	7 600 000,0 тысяч и тенге	4 912 408,0 тысяч и тенге	-	16 028 720,0 тысяч и тенге	-	-	-	20 941 128,0 тысячи тенге	20 941 128,0 тысяч и тенге	-	-
Мероприятие 8. Строительство и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Юго-Западный обход города Астаны», 34,4 км	вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)	2021-	-	34,4 км	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2025 годы	2 100 000,0 тысяч и тенге	567 3 97,0 тысяч и тенге	-	2 655 154,0 тысяч и тенге	-	-	-	3 222 551,0 тысячи тенге	3 222 551,0 тысяч и тенге	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мероприятие 9. Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги «Алматы – Усть-Каменогорск», со строительством обхода поселков Балпыкби и Бактыбай), 17 км	вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)	2021-2025 годы	-	-	-	-	-	-	17 км	-	-	-	-
			2 000 000,0 тысяч и тенге	-	-	-	-	-	100 000,0 тысячи тенге	100 000,0 тысячи тенге	100 000,0 тысяч и тенге	-	-
Мероприятие 10. Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги «Узынагаш – Отар», 96 км	вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)	2021-2025 годы	16 км	38 км	237,5%	42 км	-	-	-	-	-	-	-
			13 000 000,0 тысяч и тенге	5 500 000,0 тысяч и тенге	-	8 000 000,0 тысяч и тенге	-	-	-	13 500 000,0 тысячи тенге	13 500 000,0 тысяч и тенге	-	-
Мероприятие 11. Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной	вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С., председатель	2021-2025 годы	-	-	-	-	-	-	32 км	-	-	-	-
			4 500 000,0 тысяч и тенге	444,0 тысяч и тенге	-	-	-	-	1 000 000,0 тысячи тенге	1 000 444,0 тысячи тенге	1 000 444,0 тысяч и тенге	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
дороги республиканского значения «Усть-Каменогорск – Зыряновск – Катон-Карагай – Рахмановские ключи», 32 км	КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)												
Мероприятие 12. Реконструкция и проектно- изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Костанай – Карабутақ», со строительством обхода города Рудный, 139 км	вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)	2021- 2025 годы	-	65 км	-	55 км	19 км	-	-	-	-	-	-
			11 000 000,0 тысяч и тенге	12 83 0 220, 0 тысяч и тенге	-	19 48 5 281, 0,0 тысяч и тенге	2 520 700,0 тысяч и тенге	1 262 444,0 тысяч и тенге	-	36 098 645,0 тысячи тенге	36 098 645,0 тысяч и тенге	-	-
Мероприятие 13. Реконструкция и проектно- изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения	вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК	2021- 2025 годы	30 км	60 км	200 %	90 км	4 км	-	-	-	-	-	-
			10 700 0 00,0 тысяч и тенге	17 854 0 00,0 тысяч и тенге	-	11 500 0 00,0 тысяч и тенге	1 600 000,0 тысяч и тенге	131 8 74,0 тысяч и тенге	-	31 085 874,0 тысячи тенге	31 085 874,0 тысяч и тенге	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
«Ушарал-Достык», 184 км	«КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)												
Мероприятие 14. Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда – Павлодар – Успенка – гр. РФ» участок Кызылорда – Жезказган, со строительством обхода города Кызылорды, 427 км	вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)	2021-2025 годы	-	-	-	-	-	-	427 км	-	-	-	-
			-	112 750,0 тысяч и тенге	-	-	-	-	25 000 000,0 тысячи тенге	25 112 750,0 тысячи тенге	25 112 750,0 тысяч и тенге	-	-
Мероприятие 15. Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда –	вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК	2021-2025 годы	-	-	-	-	127 км	118 км	314 км	-	-	-	-
			-	100 000,0 тысяч и тенге	-	2 000 000,0 тысяч и тенге	12 825 456,0 тысяч и тенге	12 065 095,0 тысяч и тенге	30 000 000,0 тысячи тенге	56 990 551,0 тысячи тенге	56 990 551,0 тысяч и тенге	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Павлодар – Успенка – гр. РФ» участок Жезказган – Караганда, со строительством обхода города Караганды, 559 км	«КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)												
Мероприятие 16. Реконструкция и проектно- изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Уральск – Атырау» со строительством обхода города Уральска, 519 км	вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)	2021- 2025 годы	-	-	-	-	-	519 км	-	-	-	-	-
			-	565 463,0 тысяч и тенге	-	2 000 000,0 тысяч и тенге	1 000 000,0 тысяч и тенге	1 000 000,0 тысяч и тенге	20 032 000,0 тысячи тенге	24 597 463,0 тысячи тенге	24 597 463,0 тысяч и тенге	-	-
Мероприятие 17. Реконструкция и проектно- изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Актобе – Карабутақ –	вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК	2021- 2025 годы	-	-	-	-	40 км	40 км	182 км	-	-	-	-
			-	100 0 00,0 тысяч и тенге	-	1 700 000,0 тысяч и тенге	8 500 000,0 тысяч и тенге	8 500 000,0 тысяч и тенге	15 000 000,0 тысячи тенге	33 800 000,0 тысячи тенге	33 800 000,0 тысяч и тенге	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Улгайсын», 262 км	«КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)												
Мероприятие 18. Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Караганда – Аягоз – Тарбагатай – Бугаз», 921 км	вице-министр промышленности и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)	2021-2025 годы	-	-	-	-	30 км	30 км	861 км	-	-	-	-
			-	100 000,0 тысяч и тенге	-	2 000 000,0 тысяч и тенге	8 500 000,0 тысяч и тенге	8 500 000,0 тысяч и тенге	15 000 000,0 тысячи тенге	34 100 000,0 тысячи тенге	34 100 000,0 тысяч и тенге	-	-
Мероприятие 19. Реконструкция и проектно-изыскательские работы «Уральск – гр. РФ (на Оренбург)» участок Подстепное – Федоровка – гр. РФ (на Илек), 144 км	вице-министр промышленности и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)	2021-2025 годы	-	-	-	-	-	-	144 км	-	-	-	-
			-	9 111,0 тысяч и тенге	-	-	-	-	1 000 000,0 тысячи тенге	1 009 111,0 тысячи тенге	1 009 111,0 тысяч и тенге	-	-
Мероприятие 20.	вице-министр		-	-	-	-	40 км	80 км	75 км	-	-	-	-





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
аэропорта имени Нурсултана Назарбаева со строительством транспортного узла по проспекту Кабанбай батыра до проспекта Туран, 17,4 км	«КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)												
Мероприятие 25. Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Семей – гр. РФ (на Барнаул)», 111 км	вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)	2021-2025 годы	-	-	-	-	-	-	111 км	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,0 тысячи тенге	1 000 000,0 тысячи тенге	1 000 000,0 тысяч и тенге	-
Мероприятие 26. Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Алматы – Талгар	вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол»	2022-2025 годы	-	-	-	-	-	-	68 км	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	100 000,0 тысячи тенге	100 000,0 тысячи тенге	100 000,0 тысяч и тенге	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
– Байдибек Би», 68 км	Муратулы А. (по согласованию)												
Мероприятие 27. Реконструкция и проектно- изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Алматы – Ушканыр – Узынагаш», 48 км	вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)	2021- 2025 годы	-	-	-	-	-	-	48 км	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	1 500 00 0,0 тысячи тенге	1 500 0 00,0 тысячи тенге	1 500 0 00,0 тысяч и тенге	-	-
Мероприятие 28. Реконструкция и проектно- изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Жезказган – Аркалык – Петропавловск», 929 км	вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)	2021- 2025 годы	-	-	-	-	-	-	929 км	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	500 000,0 тысячи тенге	500 000,0 тысячи тенге	500 000,0 тысяч и тенге	-	-
Мероприятие 29.	вице-министр	2021-	-	-	-	-	-	-	547 км	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Атбасар – Костанай – гр. РФ», 547 км	индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)	2025 годы	-	-	-	-	-	-	1 000 000,0 тысячи тенге	1 000 000,0 тысячи тенге	1 000 000,0 тысяч и тенге	-	-
Мероприятие 30. Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Кулсары-Мукур со строительством обхода города Кульсары», 181 км	вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)	2021- 2025 годы	-	-	-	-	-	-	181 км	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	500 000,0 тысячи тенге	500 000,0 тысячи тенге	500 000,0 тысяч и тенге	-
Мероприятие 31. Реконструкция и проектно-изыскательские работы коридора	вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С.,	2021- 2025 годы	-	-	-	-	-	-	1 273 км	-	-	-	-
			-	8654 тысяч и тенге	-	-	-	-	-	1 000 000,0 тысячи тенге	1 008 654,0 тысячи тенге	1 008 654,0 тысяч и	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Центр-Запад участок «Астана – Аркалык – Торгай – Иргиз – Шалкар – Кандыагаш», 1273 км	председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)										тенге		
Мероприятие 32. Реконструкция и проектно- изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда – Павлодар – Успенка – гр. РФ», участок Караганда – Успенка – гр. РФ, 398 км	вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)	2021- 2025 годы	-	-	-	-	-	-	398 км	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	2 200 000,0 тысячи тенге	2 200 000,0 тысячи тенге	2 200 000,0 тысяч и тенге	-
Мероприятие 33. Строительство и проектно- изыскательские работы автомобильной дороги республиканского	вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т.,	2021- 2025 годы	-	-	-	-	-	-	258 км	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	600 000,0 тысячи тенге	600 000,0 тысячи тенге	600 000,0 тысяч и тенге	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
значения «Бозой-Бейнеу», 258 км	председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)												
Мероприятие 34. Строительство и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Шалкар – Бозой – гр. Узбекистана», 242 км	вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)	2021-2025 годы	-	-	-	-	-	-	242 км	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	300 000,0 тысячи тенге	300 000,0 тысячи тенге	300 000,0 тысяч и тенге	-	-
Мероприятие 35. Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Усть-Каменогорск – Шемонаиха», со строительством обхода города Шемонаиха,	вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)	2023-2025 годы	-	-	-	-	-	-	131 км	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	500 000,0 тысячи тенге	500 000,0 тысячи тенге	500 000,0 тысяч и тенге	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131 км													
Мероприятие 36. Строительство и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения Северо-Восточный обход города Нур-Султана, 28 км	вице-министр промышленности и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)	2021-2025 годы	-	-	-	-	-	-	28 км	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	500 000,0 тысячи тенге	500 000,0 тысячи тенге	500 000,0 тысяч и тенге	-
Мероприятие 37. Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Караганда – Баянауыл – Калкаман», 324 км	вице-министр промышленности и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)	2021-2025 годы	-	-	-	-	-	-	324 км	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,0 тысячи тенге	1 000 000,0 тысячи тенге	1 000 000,0 тысяч и тенге	-
Мероприятие 38. Реконструкция и проектно-изыскательские работы	вице-министр промышленности и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С.,	2021-2025 годы	-	-	-	-	-	-	178 км	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,0 тысячи тенге	1 000 000,0 тысячи тенге	1 000 000,0 тысяч и	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
автомобильной дороги республиканского значения «Сарыозек – Коктал», 178 км	председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)										тенге		
Мероприятие 39. Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Атырау – Доссор», 86 км	вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)	2021-2025 годы	-	-	-	-	-	-	86 км	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	1 000 000,0 тысячи тенге	1 000 000,0 тысячи тенге	1 000 000,0 тысяч и тенге	-	-
Мероприятие 40. Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Жанаозен - Кендирли - гр.	вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол»	2021-2025 годы	-	-	-	-	-	-	156 км	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	1 000 000,0 тысячи тенге	1 000 000,0 тысячи тенге	1 000 000,0 тысяч и тенге	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Туркменистана», 156 км	Муратулы А. (по согласованию)												
Мероприятие 41. Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог республиканского значения, 11 000 км	вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)	2021- 2025 годы	-	885 км	-	2 949 км	1 934 км	2 565 км	2 667 км	-	-	-	-
			94 236 000,0 тысяч и тенге	96 320 455,0 тысяч и тенге	-	99 431 406,0 тысяч и тенге	48 880 4 12,0 тысяч и тенге	70 842 273,0 тысяч и тенге	70 842 273,0 тысячи тенге	386 316 819,0 тысячи тенге	386 316 819,0 тысяч и тенге	-	-
Мероприятие 42. Ввод системы взимания платы на автомобильных дорогах республиканского значения в общей их протяженности (11 000 км)	вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)	2021- 2025 годы	-	2 300 км	-	5 000 км	6750 км	8 750 км	11 000 км	-	-	-	-
			11 %	11 %	100 %	20 %	27 %	35 %	45 %	-	-	-	-
Установка автоматизированн ых станций измерения (АСИ) на автомобильных дорогах			-	-	-	10 ед.	15 ед.	18 ед.	20 ед.	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
республиканского значения													
Внедрение интеллектуальной транспортной системы			-	-	-	13 961 000,0 тысяч и тенге	2 250 000,0 тысяч и тенге	15 907 000,0 тысяч и тенге	3 000 000,0 тысячи тенге	35 118 000,0 тысячи тенге	-	-	35 118 000,0 тысяч и тенге
Показатель 2. Доля автомобильных дорог местного значения в нормативном состоянии	вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента	2021 - 2025 годы	71 %	75 %	105,6 %	80 %	85 %	90 %	95 %	1 046 450 713,0 тысячи тенге	521 987 713,0 тысяч и тенге	524 463 000,0 тысячи тенге	-
Мероприятие 1. Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог областного и районного значения, 27 000 км	вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол»	2021 - 2025 годы	-	3 400 км	-	9286 км	2202 км	6259 км	5853 км	-	-	-	-
			236 000,0 тысяч и тенге	305 205 690,0 тысяч и тенге	-	286 213 586,0 тысяч и тенге	68 092 249,0 тысяч и тенге	193 469 594,0 тысяч и тенге	193 469 594,0 тысячи тенге	1 046 450 713,0 тысячи тенге	521 987 713,0 тысяч и тенге	524 463 000,0 тысячи тенге	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Муратулы А. (по согласованию) заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента												
Показатель 3. Доля автомобильных дорог, обеспеченных объектами придорожного сервиса в соответствии с национальным стандартом	вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С.	2021-2025 годы	58 %	66 %	113,8 %	74 %	82 %	90 %	100 %	76 480 000,0 тысячи тенге	-	-	76 480 000,0 тысяч и тенге
Мероприятие 1 Приведение объектов придорожного сервиса в соответствие с национальным стандартом	вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С., председатель КАД МИИР Абдуллин Т.Т., председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Муратулы А. (по согласованию)	2021-2025 годы	-	85 ед.	-	69 ед.	75 ед.	87 ед.	87 ед.	-	-	-	-
			-	21 010 000,0 тысяч и тенге	-	12 060 000,0 тысяч и тенге	14 240 000,0 тысяч и тенге	14 480 000,0 тысяч и тенге	14 690 000,0 тысячи тенге	76 480 000,0 тысячи тенге	-	-	76 480 000,0 тысяч и тенге



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Создание рабочих мест по развитию внутренней транспортной сети, в том числе:	вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С., заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента	2021-2025 годы	-	64,9 тысяч и рабочих мест	-	94,2 тысяч и рабочих мест	85 тысяч и рабочих мест	75,9 тысяч и рабочих мест	64,9 тысячи рабочих мест	-	-	-	-
постоянные			-	0,7 тысяч и рабочих мест	-	1,2 тысяч и рабочих мест	1,0 тысяч и рабочих мест	0,9 тысяч и рабочих мест	0,7 тысячи рабочих мест	-	-	-	-
временные			-	64,2 тысяч и рабочих мест	-	93 тысяч и рабочих мест	84 тысяч и рабочих мест	75 тысяч и рабочих мест	64,2 тысячи рабочих мест	-	-	-	-
Задача 2. Повышение связанности территорий	вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С., акимы Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординско	2021-2025 годы	15 500 000,0 тысяч и тенге	30 602 230,0 тысяч и тенге	-	292 678 063,0 тысяч и тенге	537 125 025,0 тысяч и тенге	330 154 893,0 тысяч и тенге	320 989 893,0 тысячи тенге	1 511 550 104,0 тысячи тенге	213 879 104,0 тысяч и тенге	19 780 000,0 тысячи тенге	1 277 891 000,0 тысяч и тенге

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	й, Павлодарской, Карагандинской, Туркестанской областей, городов Алматы и Шымкента												
Показатель 1. Рост объема транзита через территорию Республики Казахстан	вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С.	2021-2025 годы	23,5 млн тонн	25,3 млн тонн	107,7 %	27,2 млн тонн	29,3 млн тонн	29,6 млн тонн	30 млн тонн	1 353 493 000,0 тысячи тенге	160 000 000,0 тысяч и тенге	-	1 193 493 000,0 тысяч и тенге
в том числе контейнеров			876 тысяч и ДФЭ	969 тысяч и ДФЭ	110,6 %	1 100 тысяч и ДФЭ	1 320 тысяч и ДФЭ	1 584 тысяч и ДФЭ	1 661 тысячи ДФЭ	-	-	-	-
Мероприятие 1. Строительство вторых путей и электрификация железнодорожного участка «Достык – Мойынты» (833 км)	вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С., председатель КТ МИИР Гилимов С.К., председатель АО «НК «КТЖ» Сауранбаев Н.Е. (по согласованию)	2022-2025 годы	-	-	-	232 км	224 км	206 км	171 км	-	-	-	-
			-	-	-	130 000 000,0 тысяч и тенге	304 093 000,0 тысяч и тенге	254 000 000,0 тысяч и тенге	250 000 000,0 тысячи тенге	938 093 000,0 тысячи тенге	-	-	938 093 000,0 тысяч и тенге
Мероприятие 2. Строительство железнодорожной линии Дарбаза –	вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК	2022-2024 годы	-	-	-	46 км	52 км	8 км	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мактаарал (106 км)	Камалиев Б.С., председатель КТ МИИР Гилимов С.К., председатель АО «НК «КТЖ» Сауранбаев Н.Е. (по согласованию)		-	-	-	70 000 000,0 тысяч и тенге	80 000 000,0 тысяч и тенге	11 800 000,0 тысяч и тенге	-	161 800 000,0 тысячи тенге	-	-	161 800 000,0 тысяч и тенге
Мероприятие 3. Строительство обводной железнодорожной линии Алматы (73 км)	вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Камалиев Б.С., председатель КТ МИИР Гилимов С.К., председатель АО «НК «КТЖ» Сауранбаев Н.Е. (по согласованию)	2022- 2023 годы	-	-	-	36,5 км	36,5 км	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	46 800 000,0 тысяч и тенге	46 800 000,0 тысяч и тенге	-	-	93 600 000,0 тысячи тенге	-	-	93 600 000,0 тысяч и тенге
Мероприятие 4. Строительство высокоскоростной магистрали Туркестан- Шымкент- Ташкент (260 км)	вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Камалиев Б.С., председатель КТ МИИР Гилимов С.К., председатель АО «НК «КТЖ» Сауранбаев Н.Е.	2022- 2025 годы	-	-	-	-	97,5 км	81,25 км	81,25 км	-	-	-	-
			-	-	-	-	60 000 000,0 тысяч и тенге	50 000 000,0 тысяч и тенге	50 000 000,0 тысячи тенге	160 000 000,0 тысячи тенге	160 000 000,0 тысяч и тенге	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(по согласованию)												
Показатель 2. Увеличение контейнеропотока в Транскаспийском направлении	вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С.	2021-2025 годы	35 тысяч и ДФЭ	45 тысяч и ДФЭ	128,6 %	50 тысяч и ДФЭ	60 тысяч и ДФЭ	80 тысяч и ДФЭ	100 тысячи ДФЭ	10 398 000,0 тысячи тенге	-	-	10 398 000,0 тысяч и тенге
Мероприятие 1. Создание контейнерного хаба в порту Актау	вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С.,	2022-2025 годы	-	-	-	-	-	-	1 ед.	-	-	-	-
	председатель КТ МИИР Гилимов С.К., президент АО «НК «АМТП» Турикпенбаев А.Н. (по согласованию)		-	-	-	105 000,0 тысяч и тенге	118 000,0 тысяч и тенге	170 000,0 тысяч и тенге	10 005 000,0 тысячи тенге	10 398 000,0 тысячи тенге	-	-	10 398 000,0 тысяч и тенге
Показатель 3. Модернизация наземной инфраструктуры 5-ти аэропортов Казахстана	акимы Костанайской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областей, городов Алматы и Шымкента,	2022-2025 годы	-	-	-	4 ед.	-	-	1 ед.	76 800 000,0 тысячи тенге	-	2 800 000,0 тысячи тенге	74 000 000,0 тысяч и тенге

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Камалиев Б.С.												
Мероприятие 1. Реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта города Костанай Костанайской области	заместитель акима Костанайской области, вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Камалиев Б.С., председатель КГА МИИР Ластаев Т.Т., директор АО «Международны й аэропорт «Костанай» Ким Ю.М. (по согласованию)	2021- 2022 годы	-	1 100 000,0 тысячи тенге	-	-	-	-	-	1 100 000,0 тысячи тенге	-	1 100 000,0 тысячи тенге	-
Мероприятие 2. Реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта города Уральска Западно- Казахстанской области	заместитель акима Западно- Казахстанской области, вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Камалиев Б.С.,	2021- 2022 годы	-	5 300 000,0 тысяч и тенге	-	1 300 000,0 тысяч и тенге	-	-	-	6 600 0 00,0 тысячи тенге	-	-	6 600 000,0 тысяч и тенге

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	председатель КГА МИИР Ластаев Т.Т., председатель правления СПК «Ақжайық» Тохтасунов Ә.И. (по согласованию)												
Мероприятие 3. Реконструкция пассажирского терминала аэропорта города Кызылорды Кызылординской области	заместитель акима Кызылординско й области, вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Камалиев Б.С., председатель КГА МИИР Ластаев Т.Т.	2021- 2022 годы	-	200 000,0 тысяч и тенге	-	1 500 000,0 тысяч и тенге	-	-	-	1 700 000,0 тысячи тенге	-	1 70 0 00 0,0 тыся чи тенг е	-
Мероприятие 4. Строительство нового пассажирского терминала аэропорта города Шымкента	заместитель акима города Шымкента, вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Камалиев Б.С., председатель КГА МИИР Ластаев Т.Т., президент	2021- 2022 годы	9 000 000,0 тысяч и тенге	2 000 000,0 тысяч и тенге	-	1 000 000,0 тысяч и тенге	-	-	-	3 000 000,0 тысячи тенге	-	-	3 000 000,0 тысяч и тенге

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	АО «SCAT» Денисов В.И. (по согласованию)												
Мероприятие 5. Строительство нового терминала аэропорта города Алматы	заместитель акима города Алматы, вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Камалиев Б.С., председатель КГА МИИР Ластаев Т.Т., президент АО «Международны й аэропорт Алматы» А. Ерсой (по согласованию)	2022- 2023 годы	-	-	-	32 200 000,0 тысяч и тенге	32 200 000,0 тысяч и тенге	-	-	64 400 000,0 тысячи тенге	-	-	64 400 000,0 тысяч и тенге
Показатель 4. Восстановление 8-ми аэродромов местных воздушных линий	акимы Восточно- Казахстанской, Западно- Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской областей, вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК	2023- 2025 годы	-	-	-	-	2 ед.	3 ед.	3 ед.	16 980 000,0 тысячи тенге	-	16 9 80 0 00,0 тыся чи тенг е	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Камалиев Б.С.												
Мероприятие 1. Строительство аэродрома МВЛ в селе Жанибек Жанибекского района Западно- Казахстанской области	заместитель акима Западно- Казахстанской области, вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Камалиев Б.С., председатель КГА МИИР Ластаев Т.Т.	2023- 2024 годы	-	-	-	-	1 450 000,0 тысяч и тенге	1 450 000,0 тысяч и тенге	-	2 900 000,0 тысячи тенге	-	2 900 000, 0 тыся чи тенг е	-
Мероприятие 2. Строительство аэродрома МВЛ в селе Казталовка Казталовского района Западно- Казахстанской области	заместитель акима Западно- Казахстанской области, вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Камалиев Б.С., председатель КГА МИИР Ластаев Т.Т.	2023- 2024 годы	-	-	-	-	1 150 000,0 тысяч и тенге	1 150 000,0 тысяч и тенге	-	2 300 000,0 тысячи тенге	-	2 300 000, 0 тыся чи тенг е	-
Мероприятие 3. Строительство аэродрома МВЛ в селе Сайхин Бокейординского района Западно- Казахстанской области	заместитель акима Западно- Казахстанской области, вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК	2024- 2025 годы	-	-	-	-	-	1 430 000,0 тысяч и тенге	1 430 000,0 тысячи тенге	2 860 000,0 тысячи тенге	-	2 860 000, 0 тыся чи тенг е	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Камалиев Б.С., председатель КГА МИИР Ластаев Т.Т.												
Мероприятие 4. Строительство аэродрома МВЛ в городе Аркалыке Костанайской области	заместитель акима Костанайской области, вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Камалиев Б.С., председатель КГА МИИР Ластаев Т.Т.	2024- 2025 годы	-	-	-	-	-	250 000,0 тысяч и тенге	250 000,0 тысячи тенге	500 000,0 тысячи тенге	-	500 000, 0 тыся чи тенг е	-
Мероприятие 5. Строительство аэродрома МВЛ в городе Сарыагаше Туркестанской области	заместитель акима Туркестанской области, вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Камалиев Б.С., председатель КГА МИИР Ластаев Т.Т.	2024- 2025 годы	-	-	-	-	-	250 000,0 тысяч и тенге	250 000,0 тысячи тенге	500 000,0 тысячи тенге	-	500 000, 0 тыся чи тенг е	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мероприятие 6. Строительство аэродрома МВЛ в городе Каркаралинске Карагандинской области	заместитель акима Карагандинской области, вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Камалиев Б.С., председатель КГА МИИР Ластаев Т.Т.	2023 год	-	-	-	-	500 000,0 тысяч и тенге	-	-	500 000,0 тысячи тенге	-	500 000, 0 тыся чи тенг е	-
Мероприятие 7. Строительство аэродрома МВЛ в селе Улытау Карагандинской области	заместитель акима Карагандинской области, вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Камалиев Б.С., председатель КГА МИИР Ластаев Т.Т.	2023 год	-	-	-	-	500 000,0 тысяч и тенге	-	-	500 000,0 тысячи тенге	-	500 000, 0 тыся чи тенг е	-
Мероприятие 8. Реконструкция взлетно- посадочной полосы аэропорта МВЛ в городе Зайсане Восточно- Казахстанской	заместитель акима Восточно- Казахстанской области, вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК	2023- 2024 годы	-	-	-	-	600 000,0 тысяч и тенге	600 000,0 тысяч и тенге	-	1 200 000,0 тысячи тенге	-	1 200 000, 0 тыся чи тенг е	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
области	Камалиев Б.С., председатель КГА МИИР Ластаев Т.Т.												
Мероприятие 9. Субсидирование региональных аэропортов, не обеспечивающих достаточный уровень доходов для покрытия операционных затрат, в том числе МВЛ	заместители акимов Западно- Казахстанской, Костанайской, Кызылординско й, Павлодарской, Жамбылской, Акмолинской, Алматинской Карагандинской областей, вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Камалиев Б.С., председатель КГА МИИР Ластаев Т.Т.	2022- 2025 годы	-	-	-	1 430 000,0 тысяч и тенге	1 430 000,0 тысяч и тенге	1 430 000,0 тысяч и тенге	1 430 000,0 тысячи тенге	5 720 000,0 тысячи тенге	-	5 720 000, 0 тыся чи тенг е	-
Мероприятие 10. Создание международного реестра воздушных судов и реестра подвижного оборудования в юрисдикции Международного	вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Камалиев Б.С., председатель КГА МИИР Ластаев Т.Т., председатель правления	2024 год	-	-	-	-	-	-	-	не требую тся	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
финансового центра «Астана»	АО «Администрация Международного финансового центра «Астана» Рысмагамбетов Е.Б. (по согласованию), генеральный директор АО «ААК» П. Гриффитс (по согласованию)												
Показатель 5. Доля железнодорожного подвижного состава (пассажирских вагонов) со сроком эксплуатации свыше 25 лет	вице-министр промышленности и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С.	2021-2025 годы	43,9 %	42,7 %	97,3 %	-	-	-	-	14 700 000,0 тысячи тенге	14 700 000,0 тысяч и тенге	-	-
Мероприятие 1. Приобретение пассажирских вагонов	вице-министр промышленности и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С., председатель КТ МИИР Гилимов С.К., председатель АО «НК «КТЖ» Сауранбаев Н.Е.	2021-2025 годы	-	32 ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	14 700 000,0 тысяч и тенге	-	-	-	-	-	14 700 000,0 тысячи тенге	14 700 000,0 тысяч и тенге	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(по согласованию), председатель правления АО «ФРП» Байбазаров Н.С. (по согласованию)												
Показатель 6. Снижение износа технического флота	вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Камалиев Б.С.	2021- 2025 годы	76 %	68 %	111,8 %	66 %	65 %	63 %	61 %	30 265 104,0 тысячи тенге	30 265 104,0 тысяч и тенге	-	-
Мероприятие 1. Строительство 40 судов технического флота	вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Камалиев Б.С., председатель КТ МИИР Гилимов С.К.	2021- 2025 годы	2 ед.	10 ед.	500 %	3 ед.	8 ед.	13 ед.	6 ед.	-	-	-	-
			4 600 000,0 тысяч и тенге	5 222 230,0 тысяч и тенге	-	6 411 363,0 тысяч и тенге	7 022 525,0 тысяч и тенге	5 804 493,0 тысяч и тенге	5 804 493,0 тысячи тенге	30 265 104,0 тысячи тенге	30 265 104,0 тысяч и тенге	-	-
Показатель 7. Снижение доли риска возникновения гидродинамическ их происшествий на судоходных шлюзах	вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Камалиев Б.С.	2021- 2025 годы	56,8 %	56 %	101,4 %	55,1 %	54,6 %	54,4 %	53,2 %	8 914 000,0 тысячи тенге	8 914 000,0 тысяч и тенге	-	-
Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта 3-х	вице-министр индустрии и инфраструктурн ого развития РК Камалиев Б.С.,	2021- 2025 годы	-	-	-	-	-	-	3 ед.	-	-	-	-
			1 900 000,0 тысяч	2 080 000,0 тысяч	-	1 931 700,0 тысяч	1 261 500,0 тысяч	1 820 400,0	1 820 400,0 тысячи тенге	8 914 000,0 тысячи тенге	8 914 000,0 тысяч и	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
судоходных шлюзов	председатель КТ МИИР Гилимов С.К.		и тенге	и тенге		и тенге	и тенге	тысяч и тенге			тенге		
Создание рабочих мест по повышению связанности территорий, в том числе:	вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Б.С.	2021-2025 годы	-	0,76 тысяч и рабочих мест	-	2,855 тысяч и рабочих мест	2,965 тысяч и рабочих мест	2,265 тысяч и рабочих мест	2,345 тысячи рабочих мест	-	-	-	-
постоянные			-	0,1 тысяч и рабочих мест	-	0,42 тысяч и рабочих мест	0,25 тысяч и рабочих мест	0,15 тысяч и рабочих мест	0,25 тысячи рабочих мест	-	-	-	-
временные			-	0,66 тысяч и рабочих мест	-	2,435 тысяч и рабочих мест	2,715 тысяч и рабочих мест	2,115 тысяч и рабочих мест	2,095 тысячи рабочих мест	-	-	-	-
Всего, в том числе	-	-	-	1 478 283 400,8 тысяч и тенге	-	1 793 157 293,1 тысяч и тенге	1 348 620 701,6 тысяч и тенге	1 344 848 279,5 тысяч и тенге	1 602 498 570,0 тысячи тенге	7 567 408 245,0 тысячи тенге	4 022 143 962,0 тысяч и тенге	785 759 418,8 тысячи тенге	2 759 504 8 64,2 тысяч и тенге
РБ	-	-	-	1 083 101 174,0	-	888 585 153,0	482 099 686,0	653 283 301,0 тысяч	915 074 648,0 тысячи тенге	4 022 143 962,0 тысячи тенге	4 022 143 962,0	*	*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				тысяч и тенге		тысяч и тенге	тысяч и тенге	и тенге			тысяч и тенге		
МБ	-	-	-	195 7 12 018,8 тысяч и тенге	-	195 4 47 000,0 тысяч и тенге	94 38 6 400,0 тысяч и тенге	151 7 81 000,0 тысяч и тенге	148 433 000,0 тысячи тенге	785 759 418,8 тысячи тенге	*	785 759 418, 8 тыся чи тенг е	*
Внебюджетные средства	-	-	-	199 470 208,0 тысяч и тенге	-	709 125 140,1 тысяч и тенге	772 134 615,6 тысяч и тенге	539 783 978,5 тысяч и тенге	538 990 922,0 тысячи тенге	2 759 504 864,2 тысячи тенге	*	*	2 759 504 864,2 тысяч и тенге

расшифровка аббревиатур:

- СНП — сельские населенные пункты
- АО «Международный аэропорт Алматы» — акционерное общество «Международный аэропорт Алматы»
- АО «Администрация Международного финансового центра «Астана» — акционерное общество «Администрация Международного финансового центра «Астана»
- НПП РК «Атамекен» — Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»

АО «НК «АМТП»	– акционерное общество «Национальная компания «Актауский морской торговый порт»
СПК «Aqjaiyq»	– акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация» «Aqjaiyq»
АО «НУХ «Байтерек»	– акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
ВЭФ	– Всемирный экономический форум
МИО	– местные исполнительные органы
МВЛ	– местные воздушные линии
МБ	– местный бюджет
ВРП	– валовый региональный продукт
ДФЭ	– Двадцатифутовый эквивалент
АО «ААК»	– акционерное общество «Авиационная администрация Казахстана»
АО «НК «КазАвтоЖол»	– акционерное общество «Национальная компания «КазАвтоЖол»
АО «Международный аэропорт «Костанай»	– акционерное общество «Международный аэропорт «Костанай»
РК	– Республика Казахстан
МИОР РК	– Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан
КДМС МИОР РК	– Комитет по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан
МСХ РК	– Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
КТСЗМ МТЗСН РК	– Комитет труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
МТСЗН РК	– Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
МИРР РК	– Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
КГА МИИР РК	– Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и



	инфраструктурного развития Республики Казахстан
КАД МИИР РК	– Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
КТ МИИР РК	– Комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
КДСЖКХ МИИР РК	– Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
МФ РК	– Министерство финансов Республики Казахстан
ДРР МНЭ РК	– Департамент регионального развития Министерства национальной экономики Республики Казахстан
МЭГПР РК	– Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
КВР МЭГПР РК	– Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
АО «НК «КТЖ»	– акционерное общество «Национальная компания «Казахстан темир жолы»
АО «КЖК»	– акционерное общество «Казахстанская Жилищная Компания»
КНР	– Китайская Народная Республика
АО «ЖССБ «Отбасы банк»	– акционерное общество «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк»
АО «ФРП»	– акционерное общество «Фонд развития промышленности»
РБ	– республиканский бюджет
РФ	– Российская Федерация
АО «ФНБ «Самрук-Қазына»	– акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»
АО «КазЦентр ЖКХ»	– акционерное общество «Казахстанский центр жилищно-коммунального хозяйства»

СЕМ	– субъекты естественных монополий
МНЭ РК	– Министерство национальной экономики Республики Казахстан
ФУР	– функциональные урбанизированные районы
LPI	– LogisticsPerformanceIndex
АО «SCAT»	– акционерное общество «SCAT»

---